

## TIIVIS VINKKILISTA HANKETOIMIJALLE

*Tässä listataan asioita, joita vesistökuunnostushankkeen vetäjän kannattaa käydä lävitse ennen projektiin ryhtymistä. Luettelo voi käyttää tietynlaisena muisti- tai tarkistuslistana. Vinkkilista voi myös toimia alustuksena siihen, mitä tietoa laajemmasta vesistökuunnostusohjeesta ja verkoston toiminallisuuksista kannattaa etsiä juuri omaan hankkeesi.*

- Pystyykö hanketoimija synnyttämään kulut, joita vastaan avustusta maksatushakemuksella haetaan? Varmista riittävä likviditeetti, ja riittävän pitkälle ajanjaksolle.
- Onko kunnostuskohteen tila selvillä ennen toimenpiteitä? Eli pystytäänkö jälkikäteen tarkastelemaan, onnistuttiinko kunnostuksella tai saavutettiin muutoksia.
- Onko luvitus kunnossa? Onko niin maa- kuin vesialueen omistajilta tarvittavat luvat tai vähintään alustava suostumus toimille. Tarkastele myös onko alueella ja asiassa oleellisia sidosryhmiä, jotka pitää huomioida.
- Pyydä viranomaiselta lausunto tai varmistu vesilainmukaisesta lupatarpeesta.
- Onko hankesuunnitelman laatimiseen käytetty ulkopuolista apua? Jo hankkeen aivan alkuvaiheessa kannattaa käyttää monipuolisesti asiantuntija-apua, jotta projektin saa mahdollisimman jouhevasti liikkeelle sekä toimien paras mahdollinen vaikuttavuus ja laaja-alaisuus tulee huomioitua.
- Onko hankkeessa mukana kokemusta? Niin selvitysten, suunnittelun kuin toteutuksen ja seurannan osalta. Vesistökuunnostuksissakin kannattaa hyödyntää kokemuksen tuomaa osaamista!
- Pystytäänkö kunnostuksella saavutettuja hyötyjä ylläpitämään? Kuka vastaa ja miten asia hoidetaan?
- Onko kunnostus oireiden lieventämistä ja hoitoa vai juurisyyhin puuttumista? Kunnostuksen peruste on tärkeää selvittää hyvin.
- Onko hankkeella riskienhallintasuunnitelmaa? Erityisesti isoissa hankkeissa kannattaa rakentaa suunnitelma, jossa tunnistetaan riskit ja mietitään ratkaisuja etukäteen.
- Varmista hankehallinnosta vastaavan tahon mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluita, kuten verkkolaskutus ja lomakkeiden täyttö sähköisesti. Projektin dokumentointi on tärkeää, ja isojen valokuva- ja videotiedostojen siirto ja välittäminen kannattaa suunnitella etukäteen.

